

Formularz merytorycznego raportu końcowego:

Numer Umowy: 02/29-LOG/DL5/2006

Nazwa Dotowanego: Bractwo Czarnej Wody

Tytuł Projektu: „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna”

Okres sprawozdawczy: 15 czerwca - 30 listopada 2006r.

Imiona i nazwiska osób upoważnionych do złożenia raportu:

Aleksander Willim - koordynator projektu

Halina Malinowska - skarbnik Bractwa Czarnej Wody

Data:

Podpisy:

1. Jakie najistotniejsze działania związane z Projektem zostały zrealizowane w okresie objętym raportem(prosimy o odniesienie się do głównych działań określonych w Umowie)? Czy zrealizowano wszystkie przewidziane w Umowie działania?

- 1) 24 czerwca ze wspólnej inicjatywy samorządu gminy Osie oraz Bractwa Czarnej Wody został odsłonięty w Tleniu **obelisk z tablicą upamiętniającą działalność profesora Alfonsa Hoffmanna**. Mimo, że uroczystość ta nie została zgłoszona w ramach realizowanego projektu, włączamy ją do sprawozdania. Jest ona łącznikiem między projektem zeszłorocznym „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna - z chlubnej karty powiatu świeckiego” (zresztą w jego wyniku została podjęta) a obecnie realizowanymi pracami. Odsłonięcia obelisku dokonał syn profesora Alfonsa Hoffmanna - Marian, który na zaproszenie Bractwa i oskiego samorządu gościł w naszej gminie przez dwa dni z żoną, synem i wnuczką. Bractwo było pomysłodawcą napisu na pamiątkowej tablicy obelisku, a także współorganizatorem tej uroczystości, w której udział wzięło około 60 osób z terenu gminy Osie.

PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KOŁO ZAPORY ELEKTROWNI WODNEJ W ŻURZE

- 1) Najważniejszym działaniem w ramach projektu było uratowanie przed dalszym zniszczeniem budynku przed- i powojennej stancji wodnej (tzw. hangaru) koło zapory elektrowni w Żurze. W związku z tym **wymieniono część zniszczonych elementów dachu** (elementy konstrukcyjne - belki i deski) **oraz położono nową papę na całej powierzchni dachowej** (dużego i małego hangaru) - około 200 m². Ze względu na konieczność fachowej naprawy prace te wykonali wynajęci cieśle. **Wymieniona została część uszkodzonych desek w ścianach bocznych stancji**. W wyniku przeprowadzonych negocjacji naprawę tę sfinansował Urząd Gminy w Osiu. Materiał do naprawy (deski) został dostarczony nieodpłatnie przez przedsiębiorcę z Osia, natomiast pieniądze na zakup części papy przekazał Bank Spółdzielczy w Osiu.
- 2) Tzw. duży **hangar został przygotowany zarówno do przechowywania sprzętu wodnego, jak i ewentualnego przeprowadzenia imprez**. Usunięto wszystkie niepotrzebne elementy oraz śmieci.
- 3) Przeprowadzono prace wokół stancji wodnej. **Wycięto i usunięto dziko rosnące krzewy** (przy pomocy pracowników Nadleśnictwa Osie), **zebrano wszystkie śmieci**. Zatrudniona wcześniej przez Urząd Gminy w Osiu **firma wykonała i ustawiła** (wmontowała na stałe) **ławki dla wypoczywających** na tym terenie. Ta sama firma przeprowadziła **rekultywację terenu** - usunięcie resztek pni oraz korzeni oraz wyrównanie terenu przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Większość pieniędzy na ten cel pozyskano od Nadleśnictwa Osie. Część końcowa prac została wykonana przez nas ręcznie.

- 4) **Oczyściliśmy** też **teren**, na którym można pozostawiać samochody i inne pojazdy.
- 5) W miejscach najbardziej narażonych na spływ wody po opadach **hangar został okopany**.
- 6) Bractwo zakupiło **4 kajaki oraz dwanaście kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych** (w różnych rozmiarach) na potrzeby założonej w stolicy **wypożyczalni kajaków**. Przygotowano uwzględniający bezpieczne użytkowanie sprzętu **regulamin wypożyczalni**. **Do pracy w wypożyczalni zatrudniono** (formalnie Urząd Gminy w Osiu) **bezrobotnego** mieszkańca Żura.
- 7) Wykonano i zamontowano **kraty zabezpieczające** wejście i otwór okienny małego hangaru, w którym planujemy przechowywanie kajaków. Po zdobyciu pieniędzy na ten cel pozwoli nam to na ubezpieczenie sprzętu od kradzieży i zniszczenia.
- 8) Związana z prowadzeniem wypożyczalni oraz turystyką działalność Bractwa została **ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej**.
- 9) Odnowiona została i na nowy sezon zawiśnie w stolicy **historyczna tablica przystani wodnej**.

IMPREZY PROMUJĄCE ŻUR I OKOLICE

- 1) **24 czerwca** odbyła się impreza mająca promować nasze okolice - **„Wianki świętojańskie”** w Grzybku (4 km od Żura). Została ona zorganizowana przez Ligę Kobiet Polskich - Koło w Osiu, Ochotniczą Straż Pożarną w Osiu oraz Bractwo Czarnej Wody. Zgromadziła ponad 100 osób z terenu całej gminy Osie. Bractwo było pomysłodawcą i jurorem konkursu na najpiękniejszy wianek oraz sfinansowało pracę osoby prowadzącej zabawę taneczną (muzyka). W uroczystości, jako Gość Honorowy, uczestniczył syn prof. A. Hoffmanna - Marian wraz z rodziną.
- 2) **22 lipca** zorganizowaliśmy pierwszą **wycieczkę autokarową „Szlakiem profesora Alfonsa Hoffmanna”**. Prowadziła ona z Osia i Tlenia do Żura (zwiedzanie zapory i elektrowni oraz stolicy wodnej, oglądanie zawodów wędkarskich dla dzieci), Gródka (zaporę i elektrownię) i Leosi (Diabelski Kamień). Uczestniczyły w niej głównie osoby wypoczywające w ośrodkach w Tleniu. Współorganizatorami były: Wdecki Park Krajobrazowy, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu oraz Spółka Elektrownie Wodne Samociażek.
- 3) Również **22 lipca** zostały przeprowadzone **zawody wędkarskie dla dzieci**. Odbyły się one przy zaporze i stolicy wodnej w Żurze. Organizatorami oprócz Bractwa były: Polski Związek Wędkarski Koło w Osiu oraz Wdecki Park Krajobrazowy (w ramach VII Lata We Wdeckim PK). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody wędkarskie, najlepsi dyplomy, a zwycięzca Puchar Prezesa Bractwa Czarnej Wody. Opiekunami zawodników byli ich bliscy (rodzice lub dziadkowie).
- 4) **22 lipca** w czasie festynu we Wdeckim Parku Krajobrazowym Bractwo wraz z wędkarzami z koła w Osiu przeprowadziło **egzamin na kartę wędkarską dla dzieci**. **Promowało też swoje działania poprzez telewizję regionalną** (pokazywano nasze stoisko, egzamin wędkarski oraz wywiad z prezesem Bractwa - zaprezentowano głównie fragment związany z obu programami „Działaj lokalnie”). **Dla najlepszego stoiska z rękodziełem ludowym Bractwo ufundowało puchar**.
- 5) **14 sierpnia** w związku z festynem organizowanym w Tleniu przez GOK Osie przeprowadzono **drugą wycieczkę autokarową „Szlakiem profesora Hoffmanna”**. Również w niej najliczniejszą grupę stanowili wypoczywający w Tleniu. Łącznie w obydwu wycieczkach wzięło udział blisko 90 osób.
- 6) Od **12 do 15 sierpnia** Koło Turystów Wodnych „Celuloza” zorganizowało **IX Ogólnopolski Maraton Kajakowy Turystów „Zapora Żur 2006”** połączony z **Turystycznym Festiwalem Kajakowym „Rzeka Wda 2006”**. Bractwo **udostępniło** uczestnikom **stację wodną (hangar)** oraz **ufundowało dwa puchary** - dla zdobywców 3. miejsca w klasyfikacji generalnej Maratonu i Festiwalu oraz dla najstarszego uczestnika.
- 7) **2 i 3 września** Bractwo zorganizowało **spływ kajakowy rzeką Wdą**. Pierwszego dnia trasa prowadziła z Łąki Sprawnia (powyżej „zwalonego mostu”) przez

Starą Rzekę, Tleń i Zalew Żurski do Żura. Na przyszłym polu biwakowym koło hangaru rozbito biwak. Wieczorem wraz z przybyłymi gośćmi spotkaliśmy się przy ognisku. Następnego dnia uczestnicy spływu pokonali szlak z Żura przez Zalew Gródecki, Gródek, Leosię i Bedlenki do Wyrwy. Wydatki na imprezę zostały częściowo sfinansowane przez Zespół Szkół w Osiu i Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Osiu.

- 8) **15 września** odbył się **złaz** Bractwa pn. „**Grzybobranie**”. Grupka uczestników pokonała pieszo trasę leśną, zbierając grzyby (najlepsi otrzymali nagrodę od prezesa Bractwa), inni dotarli do Żura rowerami. W ramach akcji „Sprzątania świata” zebraliśmy śmieci i odpady po remoncie hangaru.
- 9) **23 września pożegnaliśmy lato** tam, gdzie je witaliśmy – w ośrodku Nadleśnictwa (po raz kolejny udostępnionym bezpłatnie) w Grzybkach nad Zalewem Żurskim. Współorganizatorami imprezy były: Gminny Ośrodek Kultury, Koło Ligi Kobiet Polskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Osiu. Tym razem mniejsze powodzenie miały tańce, a większe spotkanie i rozmowy przy ognisku.
- 10) **30 września** odbyły się **XVII Biegi Oskie**, prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury i Radę Gminną LZS w Osiu. **Bractwo było pomysłodawcą i organizatorem biegu głównego**, prowadzącego z zaporą w Żurze przez Grzybek do Osia (7,5 km). Ponad 20 uczestników uznało przygotowaną trasę za bardzo atrakcyjną. Nasze stowarzyszenie ufundowało dwa puchary – im. Profesora Alfonsa Hoffmanna dla zwycięzcy biegu oraz prezesa Bractwa dla najlepszego w kategorii powyżej 39 lat. Bractwo sfinansowało też część nagród rzeczowych, a wszyscy uczestnicy biegu otrzymali publikację o profesorze Hoffmannie. W zabezpieczeniu biegu pomogli harcerze 7 Drużyny im. Szarych Szeregów z Osia.
- 11) **W dniach 30 września – 1 października członkowie 7 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów z Osia zorganizowali biwak związany ze Świętem Szarych Szeregów oraz Dniem Turystyki**. Pierwszego dnia przeprowadzono wycieczkę rowerową do Żura z ogniskiem przy hangarze. Wieczorem w budynku Zespołu Szkół w Osiu odbył się uroczysty apel poświęcony konspiracyjnemu ZHP oraz Przysiężeniu Harcerskie trzech członków drużyny. Drugiego dnia zorganizowano wycieczkę rowerową Osie – Brzeziny (cmentarze ewangelickie i parów polodowcowy) – Spławie (pomnikowe dęby) – Żur (posiłek przy głazie na zaporze) – Zatoki (nad Zalewem Żurskim) – Osie. Podczas wycieczki prowadzono szkolenie w zakresie terenoznawstwa.
- 12) **21 października** w lasach nad Zalewem Żurskim rozegrano **Imprezę na Orientację**. Współorganizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury, Rada Gminna LZS, Zespół Szkół w Osiu oraz 7 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów. W zawodach startowali gimnazjaliści z Warlubia, Gródka i Osia oraz uczniowie SP Osie. Startowały pary dziewcząt i chłopców – razem 24 patrole. Oprócz pokonania urozmaiconej trasy (7 km z 14 punktami kontrolnymi gimnazjum i 5 km z 11 punktami szkoła podstawowa) należało jeszcze rozwiązać zadania teoretyczne. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, za trzy pierwsze miejsca wręczono dodatkowo medale, dyplomy i publikację o profesorze Hoffmannie oraz szlaku turystycznym jego imienia. Pozostali zawodnicy dostali na pamiątkę zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii”.
- 13) **12 listopada**, w 121 rocznicę urodzin profesora Hoffmanna, przedstawiciele Bractwa oraz harcerzy z Osia uczestniczyli w wycieczce autokarowej, zorganizowanej zamiast rajdu rowerowego (zamiana była spowodowana złą pogodą). W Tleniu i Gródku, pod tablicami upamiętniającymi Profesora, złożono wiązanki kwiatów. Ostatnim punktem wycieczki był Żur.
- 14) W związku z dużym zapotrzebowaniem na przewodnik historyczno-turystyczny „**Profesor Alfons Hoffmann – człowiek, który oświecił Pomorze**”, będący głównym elementem poprzedniego projektu, pozyskaliśmy fundusze i doprowadziliśmy do wydania kolejnych **600 egzemplarzy tej publikacji**.
- 15) **24 listopada** w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się **podsumowanie naszych prac w ramach projektu**. Wzięli w nim udział: Wójt Gminy Osie,

radni samorządu gminnego i powiatowego, sołtysi, reprezentanci organizacji, instytucji i zakładów pracy, pracownicy oświaty, harcerze, mieszkańcy Żura uczestniczący w pracach oraz przedstawiciele Lokalnej Organizacji Grantowej – Inkubatora Przedsiębiorczości w Śwoeciu. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane podjęte działania. Na ośmiu planszach wystawy umieszczono historyczne zdjęcia związane z osobą profesora Hoffmanna oraz działalnością Klubu Kajakowego „Wda”, jak również fotografie obrazujące realizację projektu. Podsumowaniem jest też folder mówiący o działalności rekreacyjno-kulturalnej Alfonsa Hoffmanna i jego współpracowników oraz o naszym projekcie.

DZIAŁANIA NIE ZREALIZOWANE

- 1) Ubezpieczenie budynku oraz sprzętu wodnego, w związku ze znacznym przekroczeniem planowanych wydatków (co zresztą dla całości projektu było korzystne), może nastąpić dopiero w następnym roku finansowym.
- 2) Zrezygnowaliśmy z ustawienia tablic informujących o możliwości korzystania ze stancji i wypożyczalni na rzecz informacji o tych zagadnieniach na stronie www.osie.pl oraz informacji w postaci plakatów powiadamiających o istnieniu wypożyczalni kajaków (tablice mogą być tylko pojedyncze, a ich ustawienie uzgodnione z zarządcą dróg, natomiast plakatów mogliśmy wywiesić większą ilość w miejscach najbardziej uczęszczanych).
- 3) Zrezygnowaliśmy z innych prac oraz oznakowania wybranego terenu jako parkingu ze względu na tradycyjne wykorzystanie tego miejsca jako postoju dla pojazdów (zawsze tam stoją) oraz brak prawa własności tego miejsca.
- 4) Z powodu bardzo wydłużonego terminu wykonania zamówionych przez nas kajaków wypożyczalnia działała stosunkowo krótko i to w bardzo niekorzystnym dla wszelkiej turystyki okresie (sierpień był bardzo deszczowy).

2. Jakie mierzalne rezultaty osiągnęli Państwo w wyniku realizacji Projektu w ramach Programu "Działaj Lokalnie V"? Czy poza planowanymi, zapisanymi w Umowie rezultatami są jakieś dodatkowe efekty Projektu? Czy realizacja Projektu przyczyniła się do osiągnięcia konkretnych zmian w społeczności lokalnej (jeśli tak to jakie są to zmiany)? Prosimy o wyczerpującą odpowiedź.

Rezultaty:

- 1) **Wykonaliśmy zdecydowaną większość zaplanowanych działań** (prace w stancji wodnej i wokół niej, imprezy promujące Żur i okolice), **część z nich w rozszerzonym zakresie.**
- 2) Powstała **wypożyczalnia sprzętu wodnego**, na razie w ograniczonym zakresie – koszt łącznie z wyposażeniem asekuracyjnym ponad 4800 zł. Zwiększenie jej oferty i znaczne wydłużenie czasu pracy w przyszłym roku umożliwi mieszkańcom tej części gminy oraz turystom wypoczynek na wodzie w bardzo atrakcyjnej części Zalewu Żurskiego, dotychczas słabo dostępnej – najbliższe wypożyczalnie są w Tleniu (7 km wodą).
- 3) Przeprowadzono **prace remontowe budynku** stancji wodnej oraz **prace w otoczeniu** (wycięcie krzewów, rekultywacja terenu), wykonane i ustawione zostały **ławki** – łączny koszt około 6500 zł.
- 4) Przeprowadzono **15 imprez** promujących postać profesora Hoffmanna oraz tereny nad Zalewem Żurskim (okolice Żura i Grzybka).
- 5) Wydano kolejne **600 sztuk publikacji** „Profesor Alfons Hoffmann – człowiek, który oświecił Pomorze” – koszt prawie 4900 zł.
- 6) Wykonano **prace** związane z projektem na kwotę 9890 zł (wkład niefinansowy).
- 7) Podczas prac i imprez związanych z projektem wykonano 1947 zdjęć cyfrowych (prawie 2000 MB).
- 8) W realizacji projektu **Bractwo uzyskało pomoc** 20 partnerów zbiorowych (samorząd, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy) oraz przedsiębiorców z Osia (2 firmy).

Dodatkowe efekty:

- 1) Uzyskaliśmy nie planowane wcześniej **dotacje w wysokości 2000 zł - 500 zł** z Banku Spółdzielczego w Osiu jako dofinansowanie zakupu papy, 1000 zł z Nadleśnictwa Osie na pokrycie kosztów rekultywacji terenu wokół hangaru oraz 500 zł od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na różne działania związane z projektem. Urząd Gminy w Osiu opłacił **prace remontowe** związane z dachem hangaru - ich koszt wyniósł **3000 zł**. Ponadto **300 zł** samorząd przeznaczył na **zatrudnienie** bezrobotnego mieszkańca Żura obsługującego wypożyczalnię kajaków.
- 2) **Na wydanie publikacji** „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświecił Pomorze” pozyskaliśmy dodatkowe środki od **Urzędu Gminy w Osiu** 800 zł, **Urzędu Gminy w Drzycimiu** 1000 zł, firmy „TRO-PRESS” 500 zł, firmy „ENERGA S.A.” Oddział w Toruniu 2000 zł oraz z **indywidualnych wpłat** członków Bractwa 275 zł.
- 3) Planowany wstępnie **wkład niefinansowy został zwiększony o 2980 zł**, jako efekt wykonanych przez Bractwo i partnerów prac (288 dodatkowych godzin).
- 4) **Rada Gminna LZS w Osiu oraz Gminny Ośrodek Kultury sfinansowali** nagrody (puchary, medale) oraz drożdżówki dla uczestników Imprezy na Orientację - łączna kwota około 330 zł.
- 5) Z **indywidualnych wpłat członków Bractwa** sfinansowano zakup kompasów dla potrzeb Imprezy na Orientację, opłacenie muzycznego prowadzenia „Wianków świętojańskich” oraz kwiaty składane dla uczczenia postaci profesora Hoffmanna - łącznie około 550 zł.

Zmiany:

- 1) Oczyszczenie terenu z krzewów i śmieci, naprawa hangaru oraz ustawienie ławek stanowią **wstępne zagospodarowanie terenu dla wypoczynku**, w szczególności letniego. Prace te wpisały się w postulaty zgłaszane wobec samorządu gminnego przez mieszkańców okolicy oraz plany tego samorządu, związane z powstaniem w Żurze pola biwakowego.
- 2) Prace naprawcze w stancyi nie są jeszcze wystarczające, ale w tej chwili można już mówić nie o szansach na uratowanie historycznego budynku, ale o pewności, że **będzie on jeszcze długo służył różnym celom**.
- 3) Oczyszczenie terenu z krzewów oraz sam fakt wykonywania prac przez Bractwo i naszych partnerów w Żurze wskazujący, że obiekt ma swojego gospodarza, natychmiast **wpłynęły na sposób korzystania z otoczenia stancyi** - np. zdecydowanemu zmniejszeniu uległa ilość pozostawianych śmieci, nie spotkaliśmy się z faktem niszczenia obiektu, co dawniej się zdarzało.
- 4) Działania promocyjne spowodowały **zwiększenie zainteresowania Żurem jako ośrodkiem rekreacji**. Wszystkie osoby, które odwiedziły w tym czasie Żur - uczestniczący w przeprowadzonych imprezach, pomagający w ich organizacji, wypoczywający w Żurze, przebywający służbowo z racji pełnionych funkcji czy wykonywanych obowiązków, - zauważały i jednoznacznie podkreślały walory tego terenu: położenie nad wodą i wśród lasów, istniejącą częściowo infrastrukturę (pomosty betonowy i drewniany, budynek stancyi, doprowadzona woda i oświetlenie), możliwości rozwojowe (kąpielisko po oczyszczeniu dna, znakomity teren na pole biwakowe i przystań wodną na kajakowym szlaku Wdy). Oznaczało to, że nasz pomysł dotyczący aktywizacji tego terenu był słuszny i znalazł szerokie poparcie. **Ten efekt zostanie wzmocniony** przez inwestycyjne zamierzenia samorządu gminnego w przyszłym roku oraz organizację zaplanowanych przez Bractwo imprez.
- 5) **Imprezy promujące** Żur i okolice cieszyły się dużym zainteresowaniem. W związku z tym niektóre z nich **zostały uznane jako cykliczne** i odbędą się również w kolejnych latach (wycieczki szlakiem Hoffmanna, zawody wędkarskie dla dzieci, „Wianki świętojańskie”, bieg główny w ramach Biegów Oskich, Impreza na Orientację). **Były one również inspiracją dla kolejnych**, nie planowanych w projekcie - m. in. przeprowadzone zostało „Pożegnania lata”.

- 6) Działania prowadzone w Żurze przez Bractwo jeszcze bardziej **zwiększyły zainteresowanie osobą profesora Hoffmanna** – odpowiedzieliśmy na to kolejną edycją publikacji o nim.
- 7) Zapisane w naszym wniosku planowane efekty działań dotyczące zwiększenia ruchu turystycznego oraz wykorzystania stancji jako bazy dla różnych działań **mogą być widoczne dopiero w dłuższym okresie**, szczególnie w wyniku kontynuacji naszych działań w dalszych latach.
- 8) **Mieszkańcy okolicy odnieśli się do naszych prac bardzo pozytywnie, część z nich zaangażowała się czynnie w realizację projektu.** Uczestniczyli oni m. in. w porządkowaniu stancji i otaczającego terenu, pracowali przy rozładunku materiałów do naprawy stancji, pomagali w organizacji i przeprowadzeniu niektórych imprez. **Zwiększyło to zarówno integrację miejscowej społeczności, jak i jej otwarcie na nowe inicjatywy** (szczególnie dotyczy to młodzieży).
- 9) Wiele prac członkowie i sympatycy Bractwa oraz mieszkańcy okolicy wykonali wspólnie, co niewątpliwie ma wpływ na **integrację mieszkańców różnych wsi i środowisk naszej gminy.**
- 10) **W naszych pracach uczestniczyło wielu partnerów** – osób prywatnych, instytucji i zakładów pracy. Udzielali nam oni pomocy merytorycznej w organizacji imprez, przekazywali nieodpłatnie materiały lub pieniądze na opłacenie części działań. **Nie była to pomoc jednorazowa, co pozwala liczyć, że w przyszłości wspólne działania podjęte przez różne osoby i instytucje na naszym terenie mają duże szanse na realizację.** W ten sposób powoli tworzy się u nas społeczeństwo obywatelskie.
- 11) **Prace Bractwa związane z realizacją obu projektów w ramach programu „Działaj lokalnie” zostały zauważone i docenione przez naszą społeczność.** Pozwoli to nam w przyszłości na łatwiejszą realizację nowych pomysłów.

3. Jakie problemy napotkali Państwo w trakcie realizacji Projektu? Czy i jak udało się je przezwyciężyć?

- 1) Dużym problemem było utrzymanie terminowości naszych działań. Związane to było zarówno z dużą ilością podejmowanych prac, jak i społecznym charakterem działań. Spowodowało to dość znaczne przesunięcia w czasie realizacji poszczególnych elementów projektu. Niektóre z nich miały znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie planowanych efektów. Np. długi termin realizacji zamówienia na kajaki spowodował, że wypożyczalnia zaczęła działać dopiero w sierpniu, kiedy to pogoda nie sprzyjała wypadom nad i na wodę. W tym wypadku dopiero działanie wypożyczalni w przyszłym roku może przynieść planowane efekty turystyczne i finansowe.
- 2) Działania w ramach projektu wymagają stałego ich nagłaśniania. Niestety, obowiązki związane z pracą zawodową spowodowały, że osoba prowadząca stronę internetową Bractwa nie mogła realizować tej pracy przez większość okresu realizacji projektu. Potem nadrobiliśmy te zaległości, ale za to w dobrym (naszym zdaniem) wydaniu. Udało nam się jednak skorzystać z pomocy osób prowadzących stronę www w Urzędzie Gminy (sporo informacji, choć z różnych powodów opóźnionych) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury.
- 3) **W jaki sposób w ciągu całego okresu realizacji Umowy Projekt był nagłaśniany w społeczności i jakie media zaangażowały się w jego promocję?**

Sposoby nagłaśniania Projektu	Liczba informacji	Komentarz (prosimy m.in. wymienić konkretne tytuły gazet czy nazwy stacji TV lub radiowych)
☐ Prasa	Do 15	Informacje o naszych działaniach w „Expressie”, „Gazecie Pomorskiej” i „Czasie Świecia”, powiadomienia o wycieczkach, Biegach Oskich i Imprezie na Orientację w wyżej wymienionych tytułach
☐ Telewizja regionalna i lokalna	2 fragmenty audycji	Informacje o Bractwie, naszych działaniach i profesorze Hoffmannie w audycjach TVP 3 „Lato w parkach krajobrazowych” oraz „Magazyn borowiacki”
☐ Radio regionalne i lokalne		
☐ Internet	30	Adresy stron www.bractwoczarnejwody.org.pl , www.osie.pl , www.gok.osie.pl
☐ Ogłoszenia/plakaty	60	Informacje o wycieczkach, zawodach wędkarskich, powstaniu wypożyczalni kajaków, spływie i podsumowaniu projektu
☐ Inne		Informacje podczas imprez (Dni Osia, Lato we Wdeckim PK, Biegi Oskie, Impreza na Orientację, podsumowanie projektu)

Prosimy w miarę możliwości o dołączenie informacji (i kopii) o artykułach i notatkach prasowych, ogłoszeniach, audycjach radiowych i telewizyjnych związanych z realizacją Projektu.

4) Jakie środowiska lub grupy społeczne bezpośrednio skorzystały na realizacji Projektu?

Środowiska/ grupy społeczne	Liczba osób deklarowana we wniosku	Faktyczna liczba osób	Na czym polegała ta korzyść?
Mieszkańcy gminy Osie, szczególnie Wałkowisk, Żura i Brzeziny, goście (wczasowicze, turyści)	6000	Około 4500 (3500 mieszkańców gminy, osoby wypoczywające w okolicy)	Posiadanie przygotowanego do realizacji różnych imprez miejsca nad wodą. Wypoczynek na czystym terenie, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego (w ograniczonym zakresie)
Zainteresowane organizacje i instytucje	400	Około 300	Wykorzystanie naprawionego budynku i przylegającego terenu do przeprowadzenia różnych imprez)
Członkowie instytucji i organizacji – partnerów projektu	200	Około 130	Nawiązanie współpracy poprzez realizację wspólnego projektu, pozyskanie partnerów do innych działań, zdobycie nowych doświadczeń w pracy dla środowiska lokalnego
Pracownicy zakładów działających na terenie gminy	500	Około 200	Wypoczynek po pracy
Razem	7100	Około 4630	

Jeżeli zaistniała znacząca różnica pomiędzy planowaną a faktyczną liczbą osób, które bezpośrednio skorzystały na realizacji Projektu prosimy o krótkie wyjaśnienie:

Ze względu na charakter działań (remont budynku stacji, promowanie Żura i okolicy) planowany efekt projektu może być osiągnięty dopiero w dłuższym okresie czasu. Stąd jako korzystających z walorów tego terenu wymieniliśmy głównie mieszkańców południowej i wschodniej części gminy, gdyż pozostały obszar w zakresie rekreacji ciąży w kierunku Tlenia. Dane są przybliżone, gdyż społeczny charakter naszej pracy nie pozwalał na prowadzenie ciągłych, rzetelnych badań ruchu turystycznego i rekreacji na terenie objętym projektem. We wszystkich wymienionych środowiskach i grupach społecznych zakładamy stały wzrost liczby korzystających z możliwości wypoczynku stwarzanych na terenach nad południowo-wschodnią częścią Zalewu Żurskiego w latach następnych. Jest to całkowicie realne ze względu na planowane dalsze prace i działania na tym terenie (patrz punkt 12).

6. Jakie stosowali Państwo główne formy włączania różnych środowisk i grup w realizację Projektu?

Forma	Liczba odbiorców deklarowana we wniosku	Faktyczna liczba odbiorców
☐ Dostarczanie wiedzy	6000	Około 6000
☐ Umożliwienie nabywania nowych umiejętności	200	Około 130
☐ Włączanie w działania na rzecz Projektu	200	Około 130
☐ Zachęcanie do podejmowania nowej, własnej inicjatywy	100	Około 100
☐ Inne (np. powołanie nowego stowarzyszenia) - jakie? - utworzenie wypożyczalni kajaków w Żurze		
Razem²		

Jeżeli zaistniała znacząca różnica pomiędzy planowaną a faktyczną liczbą odbiorców Projektu prosimy o krótkie wyjaśnienie:

7. Prosimy o udzielenie dodatkowych informacji o realizacji Projektu:

Łączna liczba wolontariuszy pozyskanych do działań przy Projekcie	
Liczba wszystkich szkoleń, warsztatów, seminariów przeprowadzonych przy okazji realizacji Projektu	
Orientacyjna liczba uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, etc.	

² Łączna liczba osób, która została włączona w realizację Projektu (punkt 7) powinna być równa lub większa od sumy odbiorców, którzy skorzystali na realizacji Projektu (punkt 6) pod warunkiem, że np. te same osoby zdobyły nową wiedzę i włączyły się w działania na rzecz Projektu

Liczba wszystkich imprez otwartych: spektakli, widowisk, koncertów, targów, kiermaszy zorganizowanych w ramach Projektu	13
Orientacyjna liczba uczestników imprez otwartych	
LICZBA UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU:	
grup zadaniowych/ koalicji	
klubów	
punktów informacyjnych/ doradczych	
nowych organizacji	
baz danych - księga wypożyczeń sprzętu wodnego, baza zdjęciowa	
uchwał/programów współpracy	
książek/publikacji ³ - publikacja o profesorze Hoffmannie i szlaku turystycznym jego imienia (III wydanie, folder o Klubie Kajakowym „Wda” i realizacji projektu oraz wystawa fotograficzna poświęcona tym samym zagadnieniom	3 nakład: 600 egz. publikacji i 1000 egz. folderu
innych produktów (jakich?)- utworzenie wypożyczalni kajaków w Żurze	

8. Prosimy podać źródła finansowania Projektu (prosimy uwzględnić wyłącznie **wkład finansowy**⁴):

Źródła finansowania (poza LOG)	Kwota darowizny/ dotacji
Samorząd lokalny:	
Przedsiębiorcy:	
Osoby prywatne ⁵ :	
1%	
Inne organizacje: środki własne	5766,03 zł
Inne źródła (jakie?): Nadleśnictwo Osie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Osiu	2000,00 zł
SUMA:	7766,03 zł

9. Prosimy podać **źródła niefinansowego wsparcia**⁴ Projektu, podać zakres tej pomocy (np. usługi, druk, transport, użyczenie pomieszczeń, sprzętu, etc.), oraz wycenić ten wkład:

Źródła wsparcia niefinansowego	Zakres pomocy	Wycena wkładu niefinansowego
Samorząd lokalny:		-
Przedsiębiorcy:	Tarcica i transport	660,00 zł
Osoby prywatne:		-
Inne organizacje:		-
Nadleśnictwo Osie	Praca pilarza	150 zł
Inne źródła (jakie?): własne oraz partnerów	prace przy hangarze, organizacja imprez, konkursów (poz.1-6 budżetu)	9740 zł
SUMA:		10550 zł

10. Czy zaangażowali Państwo wolontariuszy w realizację Projektu? (jeśli nie, prosimy przejść do punktu 13)

- ☐ TAK
☐ NIE

³ Prosimy o podanie liczby tytułów

⁴ Prosimy o zwrócenie uwagi, aby kwota łączna zgadzała się z kwotą podaną w raporcie finansowym

11.W jaki sposób włączyli Państwo wolontariuszy w realizację Projektu? Prosimy wypełnić poniższą tabelę.

Wolontariusze współpracujący przy realizacji Projektu:	Liczba osób:	Jakie zadania były wykonywane przez wolontariuszy?	Na czyją rzecz świadczona była praca wolontariuszy?
Wolontariusze akcyjni		wydarzenie przy którym współpracowali:	
Wolontariusze stali, pracujący w wymiarze 10 - 15 godzin miesięcznie			
Wolontariusze stali, pracujący powyżej 15 godzin miesięcznie			
RAZEM			

12.W jaki sposób zamierzają Państwo wykorzystać i podtrzymać aktywność uczestników Projektu? Jak zamierzają Państwo sfinansować te działania?

1. Wykorzystanie przeprowadzonych podczas projektu imprez jako początku ich corocznej bądź częstszej organizacji we współpracy z dotychczasowymi i nowymi partnerami.
2. Wykorzystanie przystani i stancji wodnej jako miejsca różnego typu imprez organizowanych przez społeczność Wałkowisk, Żura i Brzezin, samorząd gminny, Spółkę Elektrownie Wodne w Samociążku, a także innych chętnych.
3. Użytkowanie stancji przez pracowników Elektrowni Żur, Bractwo Czarnej Wody, Koło PZW, harcerzy, Wdecki Park Krajobrazowy (salka i ścieżka dydaktyczna) oraz zainteresowane organizacje, instytucje i szkoły.
4. Rozszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu wodnego zarówno w ilości, jak i różnorodności sprzętu (zakup sprzętu, umowy użyczenia z przedsiębiorcami działającymi w gminie).
5. Przeprowadzenie kolejnego etapu remontu stancji, oczyszczenie i wysypanie piaskiem kąpieliska przy zaporze, przygotowanie pomostu dla kajaków i łodzi w ramach planu zagospodarowania turystycznego tego terenu (zgodnie z projektem opracowanym dla Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, we współpracy z samorządem gminnym oraz Spółką Elektrownie Wodne w Samociążku).
6. Reaktywowanie klubu kajakowego lub utworzenie w strukturach Bractwa sekcji turystyki wodnej.
7. Nawiązanie do tradycyjnych działań Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich, którego następcą jest Bractwo Czarnej Wody – organizacja imprez o charakterze turystycznym dla lokalnego środowiska, szczególnie dzieci i młodzieży.

Źródła finansowania

- A. Sponsorzy – przedsiębiorcy z terenu gminy i powiatu.
- B. Dochody uzyskane z działalności wypożyczalni sprzętu wodnego po rozszerzeniu jej oferty (przy współpracy z zainteresowanymi przedsiębiorcami).
- C. Fundusze unijne uzyskane przez samorząd gminny na realizację planu zagospodarowania turystycznego rzeki Wdy oraz fundusze gminne przeznaczone na realizację zagospodarowania pola biwakowego w Żurze.

D. Dotacje uzyskane na realizację różnych projektów.

Formularz finansowego raportu końcowego

Numer Umowy:

Nazwa Dotowanego:

Okres sprawozdawczy: 15 czerwca – 30 listopada 2006

Koszty poniesione w okresie realizacji Umowy:

(prosimy o uwzględnienie kosztów poniesionych wyłącznie ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazanych przez LOG na całkowity okres trwania Umowy)

Wysokość środków niewykorzystanych w ramach Umowy:

(podlegających zwrotowi do LOG)

1		2	3	4
Lp.	Kategoria kosztów	Koszty planowane	Koszty poniesione	Różnica /2-3/
	Pozycja			
KOSZTY PROGRAMOWE				
Koszty wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
Koszty operacyjne		5000,00	5000,00	0,00
7.	Zakup sprzętu wodnego	3960,00	4373,62	-413,62
11.	Organizacja wycieczek	540,00	400,00	140,00
12.	Organizacja 12no i Biegów Oskich – nagrody i puchary, dyplomy	400,00	159,98	240,02
13.	Maraton kajakowy – puchary	100,00	66,40	33,60
SUMA KOSZTÓW PROGRAMOWYCH		5000,00	5000,00	0,00
KOSZTY ADMINISTRACYJNE				
Koszty wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Koszty biurowe		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH		0,00	0,00	0,00
KOSZTY CAŁKOWITE		5000,00	5000,00	0,00

1. Niniejszym oświadczam, że koszty wykazane w powyższym raporcie finansowym zostały poniesione na realizację celów i działań zawartych w Umowie nr **02/29-LOG/DL5/2006** i spełniają warunki zawarte w tej Umowie.
2. Odsetki, które powstały w okresie realizacji Umowy, na koncie nr: **49 8169 0006 0010 5734 2000 0010** w banku: **Bank Spółdzielczy w Osiu** w łącznej wysokości: **0** PLN w całości przeznaczone zostały na realizację działań związanych z Umową.

Data

Podpisy i pieczęć osób upoważnionych

STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU ZGODNIE Z UMOWĄ

Kwota dotacji	Deklarowana kwota wkładu finansowego	Deklarowana kwota wkładu niefinansowego	Suma
5000,00 zł	1930,00 zł	7910,00 zł	14840,00 zł
33,7 %	13,0 %	53,3 %	100%

RZECZYWISTA STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU

Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota pozyskanego wkładu finansowego	Kwota pozyskanego wkładu niefinansowego	Suma
5000,00 zł	7766,03 zł	10550,00 zł	23316,03 zł
21,4 %	33,3 %	45,3 %	100%

Data

Podpisy i pieczęć osób upoważnionych

JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ RAPORT KOŃCOWY?

CZEŚĆ MERYTORYCZNA:

- Raport musi być podpisany przez **osoby upoważnione**, a zatem te, których podpisy figurują w Umowie. Raporty podpisane przez osobę do tego nieupoważnioną będą nieważne.

CZEŚĆ FINANSOWA:

- W kolumnie 1 (**kategoria kosztów**) należy wyszczególnić wszystkie pozycje finansowane z środków **Darczyńcy**, dokładnie tak, jak zostały wykazane w budżecie stanowiącym załącznik do Umowy. Dotyczy to również tych pozycji, z których nie zostały wydane żadne środki, gdyż w trakcie realizacji Projektu nastąpiły przesunięcia w budżecie.
- W kolumnie 2 (**koszty planowane**) muszą znaleźć się wszystkie koszty ujęte w budżecie załączonym do Umowy. **Suma wszystkich kosztów planowanych musi być równa wysokości przyznanej dotacji.**
- W kolumnie 3 (**koszty poniesione**) należy wykazać wyłącznie koszty, sfinansowane przez Darczyńcę, związane z realizacją Projektu poniesione w całym okresie realizacji Projektu, tj. od 15 czerwca do 30 listopada 2006 roku.
- W kolumnie 4 (różnica /2-3/) należy wykazać różnicę kosztów zaplanowanych i faktycznie poniesionych. **Niewykorzystana część dotacji zgodnie z Umową podlega zwrotowi.**
- Maja Państwo możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy kategoriami budżetowymi do kwoty **500 zł** bez konieczności konsultowania tych zmian z Darczyńcą. Umożliwi to Państwu racjonalne zagospodarowanie całości przyznanej dotacji.
- Organizacje które utworzyły **nowe pozycje** (nie uwzględnione w pierwotnym budżecie) i będą wykazywały je w raporcie końcowym muszą dysponować **pisemną zgodą Darczyńcy** na dokonanie takiej zmiany. Pisemną zgodę Darczyńcy muszą posiadać również te organizacje, które dokonały w budżecie **przesunięć na kwotę wyższą niż 500 zł.**
- Struktura finansowania Projektu zamieszczona w części finansowej powinna być zgodna z tabelami w pytaniach 11 i 12 części merytorycznej.
- Szczególną uwagę prosimy zwrócić na poprawność wszystkich wyliczeń rachunkowych. **(PROSIMY NIE ZAŁĄCZAĆ DO RAPORTU KOPII ŻADNYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I FAKTUR.)**